

STATO AVANZAMENTO LAVORI

SAL N. 5 del 25/07/2026

Cantiere: Capannone logistico Etna Sud, Misterbianco

Importo lavori a base d'appalto: EUR 1.980.000,00

Importo progressivo dei lavori eseguiti: EUR 891.000,00

Percentuale di avanzamento: 45,0%