

## **STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)**

### **SAL N. 4 del 10/07/2026**

Cantiere: Capannone logistico Etna Sud, Misterbianco

Impresa: Costruzioni Aitho S.r.l. - Viale Africa 31, Catania

Importo lavori contrattuali: EUR 1.980.000,00

Lavori eseguiti a tutto il presente SAL: EUR 742.500,00

Avanzamento complessivo: 37,50 %